
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D’EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR 
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN 

Maître d’ouvrage Autorisation de travaux 

Mairie De Saint Augustin 
Le Bourg 46930 Saint Augustin 

AT01918121C000 

Maître d’œuvre Coordonnateur SPS 

Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 
16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier 

Jean-Michel LEYRAT 
18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulles 

Entreprises  

Lot n°1 Maçonnerie 

SAS VERMOREL 
ZA de l’Aéroport – La Cordenade 

12330 SALLES LA SOURCE 

Lot n°2 Charpente Couverture 

SARL SOULIER 
ZA Les Combes   

19300 EGLETON 

Lot n°3 Vitraux 

SARL Martin L.G 
32 rue André Picaud 

24300 NONTRON 

Lot n°4 Menuiserie 
SARL GRAILLE 

Le Roc Blanc - 19800 CORREZE 

Lot n°5 électricité 
 

DELESTRE INDUSTRIE 
ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10  

49280 LA SEGUINIERE 
 

Lot n°6 chauffage IRC 

COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°17 DU 18 DECEMBRE 2023 TRANSMIS LE 18 DECEMBRE 

PROCHAINE REUNION :  LUNDI 8 JANVIER 10H 
Présents  Pres. Abs    
M. Le Maire ou ses représentants X  M. Le Maire ou ses représentants   

Mme Duchêne Gaëlle X  Mme Duchêne Gaëlle   

Mme Soulard Marie, Drac   Mme Soulard Marie, Drac   

M. Brière, Drac   M. Brière, Drac   

M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)   M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)   

Convoqués à la présente réunion Pres. Abs Convoqués à la prochaine réunion oui non 

Entreprise Vermorel X  Entreprise Vermorel X  

Entreprise Soulier   Entreprise  Soulier   

Entreprise Martin LG   Entreprise Martin LG   

Entreprise Graille X  Entreprise Graille X  

Entreprise Delestre   Entreprise Delestre X  

 
Maître d’Ouvrage :  

➢ Il serait opportun de profiter des échafaudages pour débarrasser les combles du clocher 
➢ Choix des badigeons lors de la réunion du 8 janvier 

Administratif :  
 
Planning :  
Semaine 51 

➢ Achèvement de la mise en œuvre des corps d’enduits 
➢ Essais de badigeon 
➢ Nettoyage et sécurisation 

 
  



TRAVAUX REALISES 
 

Lot 1 :  
Tranche cond. : 

➢ Mise en œuvre des gobetis et des corps d’enduits y compris sur les voûtains de la croisée de la travée 
Ouest 

➢ Blocage sous la sablière 
➢ Réalisation des feuillures pour repose des vitraux 
➢ Confortation du seuil de l’accès aux cloches, compris scellement d’un crochet pour l’échelle. Prévoir la 

dépose de l’ancienne alimentation de la chaudière subsistant dans les combles 
➢ Suite à l’évacuation par le MA de l’ancienne cuve à fioul, réduction de l’emprise des installations de 

chantier. 
Lot 2 :  

➢ Travaux achevés 
 
Lot 3 :  

➢ Dépose des vitraux compris occultation 
 
Lot 4:  

➢ Nettoyage de la voûte par aspiration 
➢ Purge des sablières 
➢ Fabrication de corniches pour le chœur 
➢ Confortation de la voûte à l’exception de la partie Sud/Ouest 

 
Lot 5:  

➢ Passage des alimentations électriques et de sonorisation au droit des élévations. 
 
Lot 6 :  

➢ Transmission plan 
➢ Présentation documentation 

 
 

TRAVAUX A REALISER 
 

Lot 1:  
Fin semaine 51 :  

➢ Achèvement corps d’enduit 
➢ Nettoyage 
➢ Mise en sécurité 
➢ Echantillons complémentaires de badigeon. 

A partir de la semaine 2 
Tranche cond. : 

➢ Suite intervention menuisier, blocage complémentaire en maçonnerie au droit de la sablière (coté 
Sud/Ouest) 

➢ Confortation du logement du confessionnal 
➢ Mise en œuvre de la finition : délimitation avec les zones conservées en pierre appareillée à définir lors 

de la réunion du 8 janvier. 
➢ Remontées pour alimentations sonorisation. 

Semaines 2 à 5 : mise en œuvre finition et badigeons 
Semaines 6 à 9 : rejointoiement 
Dépose des échafaudages prévue fin février. 

 
 
Lot 2 :  

➢ Travaux achevés 
 

Lot 3 :  
➢ Transmettre constat d’état des vitraux. 
➢ Repose des vitraux compris raquettes prévue en mars 



➢ L’ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noter que la mention « don de la 
paroisse » est erronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par 
le MA 

➢ L’ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé. 
 
Lot 4 :  

➢ Confortation du linteau de l’ancien confessionnal 
➢ Confortation du coté Sud/Ouest : zone dégradée du fait sans doute d’infiltrations : lambris à recaler, 

corniche à refixer. 
➢ Chœur : greffe ponctuelle coté Sud 
➢ Essai de nettoyage des voûtains en bois, les nervures et les clefs ne seront pas traitées. 
➢ Mise en œuvre de la porte d’accès au clocher à prévoir avant dépose des échafaudages : prévoir deux 

vantaux 
➢ Restauration des portes à prévoir en mars. 

 
 

Lot 5 :  
 

➢ Cf positionnement des prises : 2 dans le confessionnal, deux dans l’angle Sud/Ouest de la travée Ouest 
➢ Alimentation sono positionnées avant mise en œuvre des gobetis. 

 
Lot 6 :  

➢ Appareillage à présenter. 
➢ L’alimentation se fera en sol. 

 

 

Mise en œuvre du corps d’enduit 
Essai de badigeon 1 : trop jaune 
Essai de badigeon 2 : plutôt 
satisfaisant. 
Faire un essai avec un peu de terre de 
sienne pour atténuer l’effet jaune. 

   
 



  

 

Réparation de la voûte : une mise en teinte des greffe 
sera réalisée. 

 
 


